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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TUYÊN HÓA


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     Số:           /NQ-HĐND
                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2023
NGHỊ QUYẾT
Về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa 
đi xã Mai Hóa tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của 
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa; 

Xét Tờ trình số 1214/TTr-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau: 
1. Thời gian thực hiện dự án: 
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt : Năm 2022 - 2023. 
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2023 - 2025.

2. Lý do điều chỉnh: 
Điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án để phù hợp với khả năng cân đối vốn và bố trí vốn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách xã. 
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

         Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày …./…./2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Thường vụ Huyện uỷ (B/c);

- Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT HĐND, UBND,UBMT huyện;                                                        

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                    

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                   
	CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Chuyên  
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